

Übersicht (EUR mit USt.)



Summe	20.714.502	17.871.500	14.108.221	20.587.192	-127.310	-0,6%
037.1 SST - Gebäude B Schulsanierung Tenin	2.747.945	2.768.219	2.923.713	2.924.214	+176.269	+6,4%
037.2 SST - Neubau Verbindungsspanne Schu	5.771.072	4.952.113	5.193.104	5.228.576	-542.497	-9,4%
037.3 SST - Gebäude A Schulsanierung Tenin	4.771.000	4.831.925	3.884.084	4.821.523	+50.523	+1,1%
037.4 SST - Gebäude M Schulsanierung Köndr	5.735.797	3.374.260	558.564	5.737.547	+1.750	+0,1%
037.5 SST - Gebäude K Altes Schulhaus		101.882	113.304	115.025	+115.025	#
037.6 SST - Container Teningen	469.266	467.925	428.039	465.778	-3.488	-0,7%
037.7 SST - Container Köndringen	658.172	667.453	533.966	658.860	+687	+0,1%
037.8 SST - Schulhöfe Freianlagen	561.250	707.723	504.464	666.687	+105.437	+18,8%
037.9 SST - Ausgleich Diverses		0	-31.017	-31.017	-31.017	#